

**Anexo 1**  
**Cronograma - Año 2002**

**Proyecto: Apoyo Tecnológico y Modernización de los Departamentos de Confección en el Sector Textil del SENAI**

<b>Día/Fecha</b>	<b>Actividades/Programas</b>	<b>Participantes</b>	<b>Observaciones</b>
Sábado 23/03	- Preparación del trabajo para el SENAI	Manfred Ballschmieter	
Domingo 24/03	- Preparación del trabajo para el SENAI - Vuelo Santo Domingo a Natal	Manfred Ballschmieter	
Lunes 25/03	- Vuelo Santo Domingo a Natal - Llegada al Hotel en Natal - Reunión de planificación - Revisión de los TOR	Manfred Ballschmieter  Susie Alves; Graco Aurelio Reginaldo Aleixo  Manfred Ballschmieter	CETC, Clovis Motta, Natal Directora; Gerente de Ass. Técnica; Consultor
Martes 26/03	- Reunión de planificación - Preparación visitas a cooperativas y grupos temáticos - Visita a cooperativas y grupos temáticos en Ceará Mirim/RN	Reginaldo Aleixo Marcio Rodrigues Manfred Ballschmieter	4 cooperativas: "5 Bocas" "Coopervale" "Alvorecer" "30 de Julho"
Miércoles 27/03	- Análisis y evaluación del programa de los grupos temáticos - Reunión con los consultores del programa  - Elaboración de los documentos para la coordinación del programa con la consultoría sistémica	Manfred Ballschmieter Graco Aurelio Reginaldo Aleixo Manfred Ballschmieter	Reginaldo Aleixo está de vacaciones toda la semana, pero viene para desarrollar actividades; Marcio Rodrigues no está disponible
Jueves 28/03	- Estudio de los materiales del proyecto - Reunión con los consultores del programa - Evaluación mutua de la visita en Natal	Manfred Ballschmieter Graco Aurelio Reginaldo Aleixo	Marcio Rodrigues no está disponible
Viernes 29/03	- Preparación de un resumen de las actividades del tema Grupos Temáticos - Preparación del trabajo para el SENAI en Recife	Manfred Ballschmieter	Clovis Motta Natal
Sábado 30/03	- Preparación del trabajo para el SENAI en Recife - Vuelo de Natal a Recife	Manfred Ballschmieter	
Domingo 31/03	- Preparación del trabajo para el SENAI en Recife	Manfred Ballschmieter	Recife

<b>Día/Fecha</b>	<b>Actividades/Programas</b>	<b>Participantes</b>	<b>Observaciones</b>
Lunes 01/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión de planificación</li> <li>- Revisión de los TOR</li> <li>- Análisis de las actividades de los grupos empresariales existentes</li> </ul>	Telma Gomes Manfred Ballschmieter Telma Gomes Manfred Ballschmieter	CERTTEX
Martes 02/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparación de la reunión con un grupo temático</li> <li>- Taller con representantes de un grupo temático</li> <li>- Análisis del trabajo con COOPFASHION</li> </ul>	Telma Gomes Manfred Ballschmieter	COOPFASHION 3 representantes
Miércoles 03/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión con representantes de un grupo temático</li> <li>- Análisis del trabajo del proyecto Delta Coldris</li> <li>- Taller con representantes de un grupo temático</li> </ul>	Telma Gomes Manfred Ballschmieter Telma Gomes Manfred Ballschmieter Telma Gomes Manfred Ballschmieter	Delta Coldris 2 representantes  9 representantes de COOPFASHION
Jueves 04/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recopilación de los resultados y logros</li> <li>- Evaluación del trabajo</li> <li>- Reunión final</li> <li>- Vuelo de Recife a Rio de Janeiro</li> </ul>	Telma Gomes Manfred Ballschmieter  Manfred Ballschmieter	CERTTEX  Rio de Janeiro
Viernes 05/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reunión con el representante del proyecto sobre el programa de grupos temáticos</li> <li>- Reunión Planificación del Programa para CETIQT</li> <li>- Preparación del trabajo en CETIQT</li> <li>- Reunión con un consultor sobre avance de actividades</li> <li>- Evaluación final</li> </ul>	Wolfgang Wiegel Manfred Ballschmieter Angela Nette Isaura Lopes Rogerio Nunes Wolfgang Wiegel Manfred Ballschmieter	CETIQT  Directora Consultor CETIQT, Rio de Janeiro
Sábado 06/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salida de Rio de Janeiro</li> </ul>	Manfred Ballschmieter	
Domingo 07/04	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración del informe del trabajo</li> </ul>	Manfred Ballschmieter	